
 

 

 

「市定古蹟西子灣蔣介石行館」為本校校園內唯一被高雄市政府認

列為古蹟之建築物，該建築物於 1935年（昭和 10年）興建，其建

造目的為「始政四十週年博覽會高雄分館」（或被稱「高雄觀光

館」）使用，於歷經「軍管時期」及「行館時期」後由本校於 1989

年獲得其產權，並於 2004年由高雄市政府指定為為市定古蹟。 

西子灣蔣介石行館肇建迄今已逾 80餘年，歷經時代變遷與使用者變

化，外觀及格局已有改變，構件亦因年代久遠，出現老化、損壞與

因整修而更易的狀況，現況損壞以屋頂漏水情形最為嚴重，對於行

館之使用已造成嚴重影響。民國 105年（2016），在莫蘭蒂及梅姬颱

風侵襲下，受損情形更趨嚴重，亟需進行各項修復工作。 

現已依據「古蹟修復及再利用辦法」等相關規定啟動各項修復工

程，包括： 

一、辦理調查研究及修復計畫。 

二、辦理緊急保護棚架之規劃設計。 

三、辦理緊急保護棚架之施工。 

四、辦理修復工程之規劃設計。 

五、申請文化部文化資產局之經費補助。 

(一)修復工程採「歷時性保存」的原則，將不同時期之風格及構

法留存。透過清理調查及文獻資料兩相比對，確認立面形

式、一樓室內空間形式及材料，故而立面會依原貌復原，回
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復其原有的日式風格；一樓以日治時期的形貌為原則修復，

二樓室內空間則因空間變異甚大，故而將之定位在蔣介石時

期與日治時期併存，藉此見證歷史的變遷。 

(二)修復原則 

1.依《文化資產保存法》之修復倫理，並配合其再利用要求辦

理。 

  (1)盡力修復具有反映時代特色的重要形貌 

  (2)修改的形貌中具有時代特色者須保存 

  (3)有足夠資訊及技術的支持方提出復原 

  (4)藝術品及工藝品的保存以原材原貌為主，非藝術性材料必

要時得以仿製方式處理。 

  (5)新舊材應予以區別，儘可能以可逆性方式進行復原。 

2.西子灣蔣介石行館之修復重點在於恢復其高文化資產價值的

形貌，針對損壞之磚、瓦、木及鋼筋混凝土構材進行修復，

並作必要之結構補強。同時，配合再利用增加消防設備、電

氣及給排水設施，佈設空調管線等。 

六、執行情形 

(一)2020年前已完成辦理調查研究及修復計畫、緊急保護棚架之

規劃設計、緊急保護棚架之施工及修復工程之規劃設計。 

(二)2021年 3月獲文化部核定計畫總經費 4200萬元，由文資局補

助 1680萬元。 

(三)2021年 12月依政府採購法完成「監造技術服務」及「工作報

告書」招標事宜，並由林世超建築師事務所得標在案。 

(四)2022年 5月第 8次上網公告後完成「修復工程」招標事宜，

由廣力營造股份有限公司得標在案。 

(五)修復工程於 2022年 6月 21日開工，總工期計 540日曆天，

預定完工日期為 2023年 12 月 12 日，截至 2022年 12月 31



日止，累計預定進度為 13.95%，累計實際進度為 29%，進度

超前 15.05%。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▲重要遺跡-溫浴池重現 



  

  

▲屋架整修工程-拆除、仿作抽換、整修 


